

檔 號：

保存年限：

建鑫營造有限公司 函

地址：台中市潭子區潭陽里中山路二段 241 巷 28 號
聯絡人：黃威竣 手機：0929-127-101
聯絡電話：04-2534-5133
傳 真：04-2534-5433

郵遞區號：11494

地 址：臺中市潭子區大德二路 16 號

受文者：桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

發文日期：中華民國 114 年 05 月 09 日

發文字號：(梅獅-重劃)建重劃字第 1140509001 號

速別：一般

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：附件

主旨：本工程受氣候降雨因素影響，進度受延，擬請酌予工期調整，請查照。


說明：

本工程受連日降雨影響，現場地面泥濘不堪、排水困難，致使作業區域土質鬆軟，重型機具無法安全進場施作，施工人員亦面臨滑倒、感電等風險，實際施工條件艱鉅，嚴重影響進度推展，本單位已盡力調整施作順序及調派人力，惟受限現場環境與安全考量，部分工項仍無法如期進行，經統計，累計受天候影響之天數共計 31 日。

懇請業主及長官體恤施工現場實際困難，惠予考量辦理工期調整，俾利後續作業銜接順暢，以維工程整體進度與品質，謹此敬請業主及長官惠予斟酌核示。

正本：桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區重劃會

副本：建鑫營造有限公司



因降雨影響施工天數統計

一、 於本次施工期間，因連續或間歇性降雨影響，致施工進度受阻，經現場紀錄與天氣資料核實，合計受天候因素影響之工作障礙日數共 31 天。

二、 統計期間：113 年 8 月 1 日至 114 年 4 月 30 日

三、 工區降雨統計總表：（降雨天數統計資料請參閱附件）

類別	年度	日期	說明	雨量	天數		
		08/20	(大雨無施作)	53.5mm	2 天		
		08/21	工區環境整理、修復與排水、淤泥清理				
	113 年 09 月	09/21	(大雨無施作)	62mm	6 天		
		09/22	(大雨無施作)	90mm			
		09/23	工區環境整理、修復與排水、淤泥清理				
		09/24	工區環境整理、修復與排水、淤泥清理				
		09/29	(山陀兒 颱風停班停課)	未記載			
		09/30	(山陀兒 颱風停班停課)	未記載			
		113 年 10 月	10/01	(山陀兒 颱風停班停課)		17.5mm	8 天
			10/02	(山陀兒 颱風停班停課)		6mm	
	10/03		(山陀兒 颱風停班停課)	3mm			
	10/04		(山陀兒 颱風停班停課)	11.5mm			
	10/05		工區環境整理、修復與排水、淤泥清理				
	10/06		工區環境整理、修復與排水、淤泥清理				
	10/30		(康芮 颱風停班停課)	22.5mm			
	10/31		(康芮 颱風停班停課)	128.5			
	113 年 11 月	11/01	(康芮 颱風停班停課)	13.5mm	7 天		
		11/02	工區環境整理、修復與排水、淤泥清理				
		11/03	工區環境整理、修復與排水、淤泥清理				
		11/14	(天兔 颱風停班停課)	未記載			
		11/15	(天兔 颱風停班停課)	未記載			
		11/16	(天兔 颱風停班停課)	未記載			
		11/17	工區環境整理、圍籬修復				
小計					23 天		



類別	年度	日期	說明	雨量	天數	
	114 年 3 月	03/04	(大雨無施作)	50.5mm	4 天	
		03/05	工區環境整理與排水、淤泥清理			
		03/15	(大雨無施作)	72mm		
		03/16	工區環境整理與排水、淤泥清理			
	114 年 4 月	04/10	(大雨無施作)	53mm	4 天	
		04/11	工區環境整理與排水、淤泥清理			
		04/12	(大雨無施作)	54mm		
		04/13	工區環境整理與排水、淤泥清理			
小計					8 天	
2024/08~2025/04 合計天數					31 天	



2024年桃園氣象站逐日雨量資料（單位：毫米）

	八月	九月	十月	十一月	十二月	
1	-	-	17.5	13.5	-	
2	-	-	6	-	-	天兔颱風(113/11/14-11/16)共計3天
3	-	-	3	-	-	(依照行政院人事行政總處公告停班停課)
4	-	-	11.5	-	-	
5	-	-	-	1.5	-	康芮颱風(113/10/29-11/01)共計3天
6	-	20	-	-	-	(依照行政院人事行政總處公告停班停課)
7	-	0.5	-	-	-	
8	-	23	37	-	-	山陀兒(113/09/29-10/04)共計6天
9	-	-	-	1	-	(依照行政院人事行政總處公告停班停課)
10	22.5	12	-	1	-	
11	2.5	-	-	0.5	-	當日降雨超過50mm
12	-	-	-	-	-	
13	4	-	-	-	1	施工障礙排除
14	46	26.5	-	-	-	
15	8.5	-	-	-	-	2024年降雨影響與施工障礙排除
16	-	-	-	-	-	小計23天
17	-	-	-	3	-	2025年降雨影響與施工障礙排除
18	-	20	-	7.5	-	小計8天
19	1	1	-	1.5	1	總計
20	53.5	-	-	0.5	-	31天
21	0.5	62	-	10	1	
22	-	90	-	-	-	
23	-	28	7	-	11.5	
24	0.5	19.5	10.5	-	5.5	
25	-	0.5	4	-	2.5	
26	-	2.5	-	5	0.5	
27	-	8	-	-	-	
28	-	7	-	-	1	
29	-	-	2.5	-	-	
30	-	-	22.5	-	-	
31	-	-	128.5	-	-	
總和值	139	320.5	250	45	24	



2025年桃園氣象站逐日雨量資料（單位：毫米）

	一月	二月	三月	四月
1	5	10.5	-	7.5
2	7.5	5.5	-	-
3	0.5	11	14.5	-
4	-	1	50.5	-
5	-	-	12	12.5
6	-	-	20.5	5
7	-	4.5	4	-
8	-	0.5	0.5	-
9	-	-	-	3.5
10	-	-	-	53
11	-	-	-	-
12	-	20.5	-	54
13	-	28	47.5	5
14	-	-	7.5	-
15	1.5	-	72	-
16	-	-	7	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	4	-	-	19.5
20	-	-	-	10.5
21	-	1.5	-	-
22	1	-	-	-
23	0.5	12.5	-	13
24	-	1.5	-	5.5
25	-	-	-	12.5
26	14	0.5	-	2
27	12.5	-	-	0.5
28	-	-	-	16
29	-		-	-
30	-		34.5	-
31	5		48	
總和值	51.5	97.5	318.5	220

